
— 1 —

鹤山市发展和改革局文件
鹤发改资〔2025〕28 号

关于调整广东省产业有序转移主平台鹤山市

先进装备产业园基础设施建设项目

可行性研究报告的批复

鹤山市桃源镇人民政府：

报来《关于广东省产业有序转移主平台鹤山市先进装备产业

园基础设施建设项目变更的请示》及附件收悉。经研究，批复如

下：

一、同意调整广东省产业有序转移主平台鹤山市先进装备

产业园基础设施建设项目（项目代码：2306-440784-04-01-

657864），其中：

子项目鹤山市桃源建桃片区产业园枢纽配套设施建设工程
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的建设规模及内容调整为：产业园枢纽配套设施建设用地面积约

14 万平方米，包括场地平整约 14 万平方米、公交车场 3669 平

方米、网约车场 3627 平方米、自营停车场 7687 平方米，集散用

地 9280 平方米。规划环一路和规划环二路新建水泥混凝土路面，

道路路宽均为 20 米，道路总长约 0.8 千米，包括道路工程、排

水工程、电气及通信工程等。

子项目鹤山市桃源建桃片区北侧路网建设工程（二期）调整

为鹤山市桃源镇桃源河东片区清污分流工程，建设规模及内容

为：竹蓢钱塘片区污水收集系统提质增效，新建污水管道，长约

6 千米；蟠龙片区污水收集系统提质增效，新建污水管道，长约

3 千米。

子项目鹤山市桃源三富片区电力线缆改造工程调整为鹤山

市桃源镇产业园区污水及安全防护提升工程，建设规模及内容

为：德胜片区污水收集系统提质增效，新建污水管道，长约 4

千米；G325 桃源段改造，总长约 7 千米，现状路宽约 22-30 米，

对 G325 桃源段、工业区及村庄出入口进行安全提升改造，包括

交通工程、消防及电气工程等，不涉及主线路面改造。

二、项目估算总投资 146000 万元不变。其中：建安工程费

由 114344.72 万元调整为 109180.54 万元，勘察、设计、监理等

工程建设其它费用由 12744.53 万元调整为 12355.24 万元，建设

用地费由 12556.29 万元调整为 11786.41 万元，预备费由 6354.47

万元调整为 6076.79 万元，建设期利息调整为 6601.02 万元。
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三、其余事项仍按鹤发改资〔2023〕73 号、鹤发改资〔2023〕

132 号文件执行。

此复。

鹤山市发展和改革局

2025 年 3 月 17 日
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公开方式：主动公开

抄送：市财政局、自然资源局、住建局、应急管理局、审计局、统计

局、江门市生态环境局鹤山分局。
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